

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ
Дело №
УИД 27RS0N№-77

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
05 марта 2025 года п. Переяславка

Суд района имени Лазо Хабаровского края в составе председательствующего судьи Глазыриной Т.А., при секретаре судебного заседания Абросимовой Н.В., с участием истца Лозунова А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Лозунова ФИО5 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возложении обязанности выполнить условия договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, взыскании убытков, компенсации морального вреда,

установил:

истец обратился в суд с названным иском к АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», указав, что 25 января 2024 года между Лозуновым А.Н. и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Согласно раздела 1 п. 3 срок выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства и пуску газа – до 31 декабря 2024 года. Истец свои обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по газификации природным газом жилого дома выполнил, за выполнение данных работ истцом было оплачено 176800 рублей, за составление технических условий оплачено 16000 рублей. Он приобрел за 42102 рубля настенный газовый котел для отопления, комплект дымохода коаксиального АНТИЛЕД к котлу за 1919 рублей, уголки, муфты, переходники, краны, на общую сумму 15044 рубля 50 копеек, газовую плиту Гефест за 19933 рубля. В общей сложности на выполнение условий договора им было потрачено 271798 рублей 50 копеек. Поскольку ответчик не выполнил свои обязательства, ему пришлось приобрести 8 кубометров дров за 20000 рублей, 5 тонн угля за 23260 рублей и 950 рублей за доставку угля, 4 тонны угля стоимостью 18608 рублей и за доставку 950 рублей, всего на общую сумму 63768 рублей. Несмотря на неоднократные обращения ответчик до настоящего времени своих обязательств не выполнил, не приступил к их исполнению. На требования выполнить работы ответчик указал, что сможет их исполнить лишь к концу 2025 года.

В связи с указанным истец просит обязать ответчика выполнить условия договора № № от 25 января 2024 года о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации до 30 июля 2025 года; взыскать с ответчика в его пользу причиненные убытки в связи с нарушением сроков работ в сумме 63768 рублей, уплаченных на приобретение дров и угля; взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в суд своего представителя не направил, о причинах неявки не сообщил, представлен отзыв согласно которого ответчик иск не признал, указав следующее. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 26 декабря 2024 года № 871-рп внесены изменения в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022-2031 годы», утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2017 года № 944-рп (далее – Региональная программа). Из приложения № 7 Региональной программы следует, что срок дагазификации объекта заявителя – декабрь 2025 года. Заявителю направлялась оферта, в виде дополнительного соглашения о продлении срока исполнения обязательств по договору, но заявитель подписывать его отказался. Требования истца о возмещении ему средств, потраченных на оплату приобретенного топлива, не основаны на фактических обстоятельствах, поскольку бремя содержания жилого помещения возлагается на собственника жилого помещения. Истцом не доказана причинно-следственная связь между нарушением права и возникшими убытками, не обосновано начало и конец отопительного периода. Заявленный размер компенсации морального вреда ответчик считает завышенным, не соразмерным последствиям нарушенного обязательства. В связи с указанным, ответчик просит в удовлетворении исковых требований отказать.

В силу ч. 1 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Согласно ч. 2.1 ст. 113 ГПК РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в указанный в части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

В материалах дела имеется извещение о получении представителем ответчика судебной повестки о проведении подготовки по делу, а также судебного заседания, назначенного на 12 февраля 2025 года.

Сведения о времени и месте рассмотрения дела, назначенного на 05 марта 2025 года, размещены судом на официальном сайте суда своевременно.

При указанных обстоятельствах, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании истец Лозунов А.Н. иски требования поддержал, дополнил, что его требование об обязании ответчика выполнить условия договора до 30 июля 2025 года связаны с тем, что в случае неисполнения ответчиком такого решения, ему необходимо время для подготовки к отопительному сезону, поскольку месяц август является последним, в котором возможно выпилить дрова и уголь, в сентябре заявки уже не принимаются. Расходы по приобретению дров и угля являются его убытками, поскольку при отоплении дома природным газом, он заплатил бы гораздо меньшую сумму, но точную сумму назвать затруднился, такими сведениями он не обладает.

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Согласно пункту 3 Правил подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее - заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с п. 6 Правил договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем).

По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 53 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил): 135 дней - для заявителей первой категории; 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

В соответствии с п. 54 Правил если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории предусматривают особенности, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на: 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей первой категории, указанный в абзаце втором пункта 53 настоящих Правил, может быть продлен не более чем на 70 дней.

В случае если указанные в настоящем пункте обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору о подключении об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 56 Правил при невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 69 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении.

На основании п. 58 Правил в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть

продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил).

Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляет заявителю подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил.

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать: 6 месяцев - для заявителей первой категории; 1 год - для заявителей второй категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 3 года); 2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) с учетом продления не может превышать 4 года).

Заявитель в случае направления исполнителем предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта проекта дополнительного соглашения к договору о подключении на бумажном носителе подписывает 3 экземпляра такого проекта дополнительного соглашения в течение 10 рабочих дней со дня его получения от исполнителя и направляет в указанный срок 2 экземпляра исполнителю. Подписание предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта дополнительного соглашения к договору о подключении в виде электронного документа осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта такого дополнительного соглашения от исполнителя.

На основании п. 72 Правил Исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению); б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 настоящих Правил); г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении; е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

Как установлено судом и следует из материалов дела, 25 января 2024 года между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Исполнитель) и Лозуновым А.Н. (Заявитель) и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации), от имени которого на основании доверенности № № от 28 декабря 2022 года действует АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Согласно условиям договора Заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа – 31 декабря 2024 года. Последний день срока считается днем подключения домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Поскольку 31 декабря 2024 года является выходным днем, с учетом положений ст. 193 ГК РФ, суд приходит к выводу, что обязательства по договору должны быть выполнены 09 января 2025 года, в первый рабочий день.

Договор заключен на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Между ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) и Лозуновым А.Н. (Заказчик) 29 марта 2024 года заключен договор № № предметом которого является газификация природным газом жилого дома по адресу: <адрес>; поставка комплектов для монтажа газоиспользующего оборудования; строительно-монтажные работы по устройству наружных и внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования (ГРПШ, котел); подготовка и сдача пакета документов Заказчику. Заказчик обязался принять и оплатить работы.

Во исполнение указанного выше договора между «<данные изъяты>» (Подрядчик) и Лозуновым А.Н. (Заказчик) подписан акт № 1 приема-передачи выполненных работ.

АО «Газораспределение Дальний Восток» и Лозунов А.Н. 06 декабря 2024 года составили акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (техническому присоединению) в рамках догазификации.

Ответчиком АО «Газораспределение Дальний Восток» в адрес истца Лозунова А.Н. 12 августа 2024 года направлено письмо, а также дополнительное соглашение об изменении сроков подключения (технологического присоединения) до 31 декабря 2025 года, которое Лозунов А.Н. подписать отказался.

Обязательства по договору ответчиком на момент рассмотрения дела ответчиком не выполнены, что сторонами не оспаривалось.

При этом доводы ответчика о направлении в адрес истца дополнительного соглашения о продлении сроков исполнения договора суд находит не состоятельными, поскольку приведенные выше Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования не содержат возможности продления срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) принадлежащего истцу газоиспользующего оборудования к сети газораспределения исполнителя в случае внесения соответствующих изменений в региональную программу. Более того, Правилами предусмотрена возможность продления срока только по инициативе заявителя (п. 58 Правил). Иных случаев продления установленного договором срока, в том числе по инициативе исполнителя, приведенные выше Правила не содержат.

Согласно ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. 28 указанного выше Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

При обстоятельствах, установленных в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что бездействием ответчика нарушены права истца, как потребителя, в связи с чем, требования истца о возложении обязанности на АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» исполнить обязательства по договору № № от 25 января 2024 года, в срок, установленный потребителем, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Определяя дату исполнения ответчиком условий договора, суд полагает необходимым установить срок до 31 июля 2025 года, с учетом требований истца, окончания календарного месяца, а также рабочих дней в данном месяце.

При этом суд отмечает, что возложение данной обязанности необходимо произвести на АО «Газораспределение Дальний Восток», как на регионального оператора, исполнителя, в соответствии с п. 6 Правил утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика убытков, понесенных в связи с приобретением отопительного материала в виде дров и угля в размере 63768 руб. 00 коп., суд приходит к следующему.

Возмещение убытков является одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ и мерой ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из указанных норм, в предмет судебного исследования входит совокупность следующих юридически значимых фактов: факт причинения вреда; противоправность поведения ответчика; причинная связь между таким поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда; размер понесенных убытков. При этом отсутствие хотя бы одного из элементов является основанием для отказа в иске.

Под причинно-следственной связью понимается объективно существующая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует во времени другому (следствию) и с необходимостью порождает его. Причинная связь между фактом причинения вреда (убытков) и действием (бездействием) причинителя вреда должна быть прямой (непосредственной).

Юридически значимые обстоятельства, порядок распределения бремени доказывания, а также законодательные презумпции в отношении требований о взыскании убытков разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 23 июня 2015 года № 25) и постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление от 24 марта 2016 года № 7).

В порядке пункта 12 постановления от 23 июня 2015 года № 25 по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Бремя доказывания наличия и размера вреда, причинно-следственной связи между возникшим вредом (убытками) и действиями причинителя вреда лежит на истце, который в силу статьи 56 ГПК РФ должен доказать наличие вышеперечисленных условий для возмещения убытков.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование доводов о причинении истцу убытков в виде денежных затрат, понесенных в связи с приобретением топлива истцом предоставлены квитанции на приобретение угля, дров.

Таким образом, истцом включены все расходы, понесенные им по оплате отопления в зимний период 2024-2025 годов.

Вместе с тем, согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Размер убытков должен быть с достоверностью подтвержден и определяться на основании предоставленных в дело доказательств.

В рассматриваемой ситуации убытки являются ценовой разницей стоимости покупки дров и угля в период после 09 января 2025 года, то есть когда ответчиком должны были быть выполнены условия договора, и стоимости газа, которую истец бы оплатил при своевременном исполнении ответчиком обязательств по договору.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Процессуальная обязанность доказать наличие и размер причиненного вреда, определенного по правилам статьи 15 ГК РФ, лежит на истце.

Истцом Лозуновым А.Н., в нарушении ст. 56 ГПК РФ, доказательств, подтверждающих размер понесенных им убытков, не представлено.

При указанных обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в данной части.

Рассматривая требования истца о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ при определении размера компенсации вреда морального должны учитываться требования разумности и справедливости.

Учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт нарушения ответчиком АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» прав потребителя Лозунова А.Н., суд считает обоснованными требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда и с учетом установленных обстоятельств, принимая во внимание принципы разумности и справедливости, суд полагает необходимым определить размер компенсации морального вреда в заявленном истцом размере 20000 рублей.

При этом доводы ответчика о том, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда является завышенным, не соразмерен последствиям нарушенного обязательства, не состоятелен, поскольку, как указано выше, размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченного индивидуального предпринимателя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченным индивидуальным предпринимателем), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Поскольку в судебном заседании было установлено, что АО «Газораспределение Дальний Восток» не исполнил в добровольном порядке требования потребителя Лозунова А.Н., в том числе и после подачи последним в суд искового заявления, суд считает необходимым взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы исковых требований, присужденных к взысканию с ответчика, что составляет 10 000 руб. 00 коп.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Судом размер государственной пошлины исчисляется на основании положений, установленных ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, с ответчика АО «Газораспределение Дальний Восток» подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет муниципального района имени Лазо в сумме 6000 руб. 00 коп. (требование неимущественного характера – 3000 руб. 00 коп., требование о компенсации морального вреда – 3000 руб. 00 коп.).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Лозунова ФИО6 (паспорт серии №) к акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317) о возложении обязанности выполнить условия договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, взыскании убытков, компенсации морального вреда, - удовлетворить частично.

Возложить на акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317) обязанность в срок до 31 июля 2025 года исполнить обязательства по договору № № от 25 января 2024 года о

подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317) в пользу Лозунова ФИО7 (паспорт серии №) компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей 00 копеек, штраф в размере 10 000 рублей 00 копеек, всего взыскать 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

В остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317) в бюджет муниципального района имени Лазо Хабаровского края государственную пошлину в размере 6000 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Хабаровский краевой суд через суд района имени Лазо Хабаровского края.

Председательствующий Т.А. Глазырина